

Resumo Geral

TOTAL OS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	DENTRO DO SLA	FORA DO SLA
3.094	2.848	246	107 43.5%	139 56.5%

OS Finalizadas por Mês

Mês	Finalizadas	Dentro do SLA	% Dentro do SLA	Fora do SLA	% Fora do SLA
Jan/26	518	314	61%	204	39%
Fev/26	680	415	61%	265	39%
Mar/26	595	392	66%	203	34%
Abr/26	630	336	53%	294	47%
Mai/26	425	159	37%	266	63%
Total	2.848	1.616	57%	1.232	43%

OS em Andamento por Responsável

Responsável	OS em Andamento
André de Oliveira Marques	105
Felipe Alves Coelho Vieira	43
Gabriel da Silva Ferreira	41
Juliana Menezes Silva	29
Rony Ken Nagai	28

OS Fora do SLA (> 5 dias úteis)

Nº OS	Responsável	Status	Dias em Aberto
157986	André de Oliveira Marques	Em andamento	39
157989	André de Oliveira Marques	Em andamento	39
157987	André de Oliveira Marques	Em andamento	39
157985	André de Oliveira Marques	Em andamento	39
157993	André de Oliveira Marques	Em andamento	39
157994	André de Oliveira Marques	Em andamento	39
158930	André de Oliveira Marques	Em andamento	28
158931	André de Oliveira Marques	Em andamento	28
158929	André de Oliveira Marques	Em andamento	28
158838	André de Oliveira Marques	Em andamento	28
158840	André de Oliveira Marques	Em andamento	28
158927	André de Oliveira Marques	Em andamento	28
158925	André de Oliveira Marques	Em andamento	28
158832	André de Oliveira Marques	Em andamento	28
158928	André de Oliveira Marques	Em andamento	28
158836	André de Oliveira Marques	Em andamento	28
159192	Rony Ken Nagai	Em andamento	25
160019	Felipe Alves Coelho Vieira	Em andamento	17
160026	Felipe Alves Coelho Vieira	Em andamento	17
160165	Juliana Menezes Silva	Pendente Cliente Config	16

OS em Andamento

Nº OS	Responsável	Empresa	Status	Dias em Aberto
157994	André de Oliveira Marques	Allrede Telecom LTDA	Em andamento	39
157993	André de Oliveira Marques	Allrede Telecom LTDA	Em andamento	39
157985	André de Oliveira Marques	ALLREDE PARTICIPACOES S.A.	Em andamento	39
157986	André de Oliveira Marques	ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA	Em andamento	39
157989	André de Oliveira Marques	ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA	Em andamento	39
157987	André de Oliveira Marques	ALLREDE PARTICIPACOES S.A.	Em andamento	39
158836	André de Oliveira Marques	ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA	Em andamento	28
158832	André de Oliveira Marques	ALLREDE TELECOM LTDA	Em andamento	28
158925	André de Oliveira Marques	ALLREDE PARTICIPACOES S.A.	Em andamento	28
158927	André de Oliveira Marques	ALLREDE SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	Em andamento	28
158928	André de Oliveira Marques	MASTER SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA	Em andamento	28
158929	André de Oliveira Marques	ALLREDE TELECOM LTDA	Em andamento	28
158838	André de Oliveira Marques	ALLREDE PARTICIPACOES S.A.	Em andamento	28
158840	André de Oliveira Marques	ALLREDE SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	Em andamento	28
158931	André de Oliveira Marques	ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA	Em andamento	28
158930	André de Oliveira Marques	MASTER TELECOM LTDA	Em andamento	28
159192	Rony Ken Nagai	COOPERATIVA AGR PROD CANA CAMPO NOVO PARECIS LTDA	Em andamento	25
160026	Felipe Alves Coelho Vieira	TELEFONICA SERVICOS EMPRESARIAIS DO BRASIL LTDA	Em andamento	17
160019	Felipe Alves Coelho Vieira	TELEFONICA SERVICOS EMPRESARIAIS DO BRASIL LTDA	Em andamento	17
160093	Gabriel da Silva Ferreira	AUTOPISTA FERNAO DIAS SA	Em andamento	16
160076	Felipe Alves Coelho Vieira	TELEFONICA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Em andamento	16
160165	Juliana Menezes Silva	C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	Pendente Cliente Config	16
160329	Gabriel da Silva Ferreira	HARA AGRONEGOCIOS LTDA	Em andamento	15
160275	Juliana Menezes Silva	C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	Pendente Cliente Config	15
160273	Juliana Menezes Silva	C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	Pendente Cliente Config	15
160272	Juliana Menezes Silva	C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	Em andamento	15
160380	Gabriel da Silva Ferreira	BEVAP PARTICIPACOES SA	Em andamento	14
160599	Juliana Menezes Silva	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S A	Em andamento	13
160597	Felipe Alves Coelho Vieira	MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE JANEIRO	Em andamento	13
160610	Felipe Alves Coelho Vieira	AUTOPISTA FERNAO DIAS SA	Em andamento	13

Resumo Executivo

OS RECEBIDAS	OS FINALIZADAS	TAXA DE CONCLUSÃO	DENTRO DO SLA
3.094	2.848	92%	57%
Total no Período	2.848 Concluídas de 3.094	Alta taxa de conclusão	Das OS Finalizadas

OS Finalizadas por Mês — SLA

